

ACTA DE LA SESIÓN DEL CHANGE CONTROL BOARD

Práctica Experimental Unidad IV — ISR-401 — UTEQ

Sistema: SIMPA — Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Repositorio: https://github.com/erizzov-boop/ISR401-PFC-ERS-EQUIPO_B

Fecha y hora: 5 de agosto de 2026, de 08:00 a 09:30. **Modalidad:** sesión presencial en el laboratorio FCCDD-LAB-TIC-201.

Versión del ERS al abrir la sesión: v1.0 con las correcciones de la inspección aplicadas.

Tabla 1: Asistentes a la sesión del Change Control Board

Integrante	Rol en el CCB	Perspectiva que representa
Rizzo Vélez Edson Nagib	Presidente	Conduce la deliberación y somete a votación; no vota salvo empate
Mora Duarte Alex José	Representante del cliente	Interés de la organización: valor operativo y costo de oportunidad
Villafuerte Rosero Allan Noe	Analista y desarrollador	Viabilidad técnica, esfuerzo y efecto sobre los artefactos existentes

Los cuatro roles del CCB previstos por la guía se cubren con tres personas, por la misma razón expuesta para el criterio A3 en la §4 del informe PE4: la acumulación de analista y desarrollador recae sobre un mismo integrante y se declara en lugar de simularse. El presidente se abstiene por defecto para que la deliberación conserve dos perspectivas efectivamente distintas.

Agenda

1. Verificación del quórum y lectura del análisis de impacto de la §6.2 del informe PE4.
2. Deliberación y decisión sobre RFC-01, RFC-02 y RFC-03, en ese orden.
3. Asignación de acciones, responsables y plazos.
4. Declaración de la versión resultante y autorización de la línea base.

Deliberación por solicitud

RFC-01 — Historias de usuario y criterios de aceptación de RF-36 y RF-37. El representante del cliente sostiene que la liquidación semanal es el proceso que la organización ejecuta con mayor frecuencia y el que más tiempo administrativo consume, según EV-13, y que dos requisitos *Must* sin criterio de aceptación dejan al desarrollo sin condición de cierre verificable. El analista confirma que el costo es el de redactar dos historias, sin efecto sobre el alcance funcional, porque el cálculo opera sobre datos que RF-28 ya registra. No se registra oposición. **Decisión: aprobado por unanimidad (2 votos a favor, 0 en contra).**

RFC-02 — Corrección del mapeo a ISO/IEC 25010:2023 y requisito de seguridad física. El analista expone que “Portabilidad” dejó de ser característica de primer nivel en la edición 2023 —sus subcaracterísticas pasaron a Flexibilidad— y que la novena característica, Seguridad física, no tiene ningún requisito especificado, de modo que la cobertura declarada de las nueve no se sostiene. El representante del cliente pregunta si la característica es aplicable a un sistema de gestión agrícola; el analista responde que sí, porque RF-09 recomienda acciones de control fitosanitario y una recomendación de agroquímico sin equipo de protección ni intervalo de reingreso expone físicamente al personal. El representante del cliente retira la objeción y añade que la asesoría técnica ya exige esos datos en campo. **Decisión: aprobado por unanimidad (2 votos a favor, 0 en contra).**

RFC-03 — Requisitos funcionales para RL-04, RL-05 y RL-06 de la LOPDP. El analista advierte que aprobar la solicitud eleva los *Must* de 21 a 24 y reduce la cobertura declarada del MVP del 38,1 % al 33,3 %, ya por debajo del umbral exigido. El representante del cliente responde que el cumplimiento de una obligación legal no es negociable contra una métrica de avance, y que el riesgo de omitirla recae sobre la organización, no sobre el equipo. El presidente plantea la alternativa de diferir la especificación a la Entrega 4. El analista objeta que diferirla dejaría el defecto DEF-12 sin cerrar y que el costo de especificar es de 14 horas-persona frente al de rediseñar más tarde tres funciones que tocan el modelo de datos de personal. Se acuerda una fórmula intermedia: especificar ahora y construir después. **Decisión: aprobado con condiciones (2 votos a favor, 0 en contra).** Condición: los tres requisitos se incorporan al ERS v1.1 con ficha, historia y criterio completos, y su implementación se planifica para el incremento de la Entrega 4; la cobertura del MVP se declara con los dos denominadores.

Acciones, responsables y plazos

Tabla 2: Acciones acordadas por el CCB

RFC	Acción	Responsable	Plazo
RFC-01	Redactar HU-20 y HU-21 con escenarios Gherkin y actualizar el diagnóstico de cobertura de la §5.4.1	Mora Duarte	5 de agosto de 2026
RFC-02	Reclasificar RNF-17 bajo Flexibilidad, especificar RNF-19 y revisar el mapeo de las nueve características	Villafuerte Rosero	5 de agosto de 2026
RFC-03	Especificar RF-40 a RF-42, redactar HU-22 a HU-24, añadir TR-53 a TR-55 y actualizar los conteos afectados	Villafuerte Rosero	5 de agosto de 2026
RFC-03	Planificar la implementación de RF-40 a RF-42 en el incremento de la Entrega 4	Rizzo Vélez	Entrega 4
—	Publicar el ERS v1.1 y la etiqueta baseline-v1.1	Rizzo Vélez	5 de agosto de 2026

Cierre

Aprobadas las tres solicitudes, el CCB autoriza la publicación del ERS en su versión **v1.1** y el establecimiento de la línea base correspondiente. Se levanta la sesión.


 Rizzo Vélez Edson Nagib
 Presidente del CCB


 Mora Duarte Alex José
 Representante del cliente


 Villafuerte Rosero Allan Noe
 Analista y desarrollador

Resumen de decisiones

RFC	Objeto	Decisión	Votación
RFC-01	Historias y criterios de aceptación de RF-36 y RF-37	Aprobado	2 a favor, 0 en contra
RFC-02	Mapeo a ISO/IEC 25010:2023 y requisito de seguridad física	Aprobado	2 a favor, 0 en contra
RFC-03	Requisitos funcionales para RL-04 a RL-06 (LOPDP)	Aprobado con condiciones	2 a favor, 0 en contra

Versión resultante del ERS: v1.1. Línea base autorizada, etiqueta **baseline-v1.1**.